

**План проведения мероприятий по подготовке и проведению  
демонстрационного экзамена в ГПОУ ТО «ДПК» в 2018 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Исполнители
<b>Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»</b>				
1.	Формирование экспертной группы (по согласованию с СЦК)	до 19.01.18	Берлева Е.Д.	Калинин Д.М.
2.	Подготовка и представление комплекта документов для аккредитации ЦПДЭ в РКЦ	до 09.02.18	Берлева Е.Д.	Калинин Д.М. Кабанов А.А. Потамоснева Н.С.
3.	Приобретение оборудования, инструментов, материалов	до 15.03.18	Калинин Д.М. Свечникова Г.В.	Якимов А.В.
4.	Подготовка площадки для проведения ДЭ: - монтаж оборудования	до 30.03.18	Калинин Д.М.	Якимов А.В. Трофимов А.С. Цибиков А.Н. Алексеев С.В.
	- обеспечение автомобилями модулей А и В задания ДЭ	до 30.03.18	Калинин Д.М. Морозов С.В.	
	- монтаж оборудования для онлайн-трансляции	до 30.03.18	Кабанов А.А.	
5.	Формирование списка обучающихся, принимающих участие в ДЭ	до 20.02.18	Калинин Д.М.	Момчилова Ю.В. Льговская Л.П. Цибиков А.Н. Макосова Е.С. Якимов А.В. Илюшин В.А. Пузииков В.А.
6.	Сбор заявлений от студентов на участие в	до 22.02. 18	Момчилова Ю.В.	Льговская Л.П.

	ДЭ и согласий на обработку персональных данных			Цибиков А.Н. Макосова Е.С. Сутаева И.В.
7.	Мониторинг актуальности адресов электронной почты участников ДЭ	до 26.02. 18	Момчилова Ю.В.	Сутаева И.В.
8.	Подготовка комплекта спецодежды	до 25.03.18	Льговская Л.П. Евтушенко О.С.	
9.	Приобретение спецодежды	до 25.03.18	Берлева Е.Д.	Одинокова Н.М.
10.	Организация онлайн трансляции в дни проведения ДЭ	02.04.18- 13.04.18	Кабанов А.А.	Гугнин М.Е.
11.	Размещение информации о проведении ДЭ на сайте колледжа		Берлева Е.Д.	Блаженец Т.В. Вязанкин В.С.
12.	Организация и проведение собрания экспертов	22.03.18	Калинин Д.М.	
13.	Отзыв студентов, участников ДЭ, гр. ТО 14-4.1 с преддипломной практики	до 02.04.18	Одинокова Н.М.	
14.	Разработка графика перемещения участников ДЭ по рабочим местам	до 22.03.18	Калинин Д.М.	Якимов А.В.
15.	Подготовка рабочих документов (оценочные листы, протоколы экспертов и др.) для согласования с Главным экспертом	до 22.03.18	Калинин Д.М.	Шаталова Е.Н. Момчилова Ю.В.
16.	Разработка документации по охране труда и технике безопасности на площадке проведения ДЭ	До 22.03.18	Гусева Т.А.	Якимов А.В.
17.	Проведение инструктажа по ОТ и ТБ участников и членов экспертной группы	02.04.18	Гусева Т.А.	Якимов А.В.
18.	Организация размещения экспертов в общежитии колледжа	02.04.18- 13.04.18	Берлева Е.Д.	Скоглякова Р.А. Кочкина Т.А.

19.	Организация размещения Главного эксперта	до 01.04.18	Берлева Е.Д.	Харламова Е.Ю. Салихова Е.В.
20.	Организация питания экспертов и участников	02.04.18- 13.04.18	Берлева Е.Д.	Скоглякова Р.А. Панкратова Т.В.
21.	Организация доставки участников и экспертов на основании графика перемещения по рабочим местам	02.04.18- 13.04.18	Дьяконова Н.Н.	Льговская Л.П., Момчилова Ю.В., Макосова Е.С.