

**План проведения мероприятий по подготовке и проведению  
демонстрационного экзамена в ГПОУ ТО «ДПК» в 2018 г.**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Исполнители
Компетенция «Туризм»				
1.	Формирование экспертной группы	до 19.01.18	Берлева Е.Д.	Чернышова Е.А.
2.	Подготовка и представление комплекта документов для аккредитации ЦПДЭ в РКЦ	до 15.03.18	Берлева Е.Д.	Чернышова Е.А. Кабанов А.А. Потамошнева Н.С.
3.	Приобретение канцтоваров	до 20.05.18	Чернышова Е.А.	Кузьмина А.В.
4.	Подготовка площадки для проведения ДЭ: - установка мебели и оборудования  - монтаж оборудования для онлайн-трансляции	до 01.06.18	Чернышова Е.А.	Зайцева Л.А. Бордюркина Ю.О.
		до 01.06.18	Кабанов А.А.	Гугнин М.Е.
5.	Формирование списка обучающихся, принимающих участие в ДЭ	до 20.04.18	Чернышова Е.А.	Зайцева Л.А. Кузьмина А.В. Вязанкин В.С.
6.	Сбор заявлений от студентов на участие в ДЭ и согласий на обработку персональных данных	до 20.04. 18	Чернышова Е.А.	Кузьмина А.В.
7.	Мониторинг актуальности адресов электронной почты участников ДЭ	до 20.04. 18	Шаталова Е.Н.	Кузьмина А.В
8.	Организация онлайн трансляции в дни проведения ДЭ	04.06.18-08.06.18	Кабанов А.А.	Гугнин М.Е.
11.	Размещение информации о проведении ДЭ на сайте колледжа	04.06.18-08.06.18	Берлева Е.Д.	Блаженец Т.В. Вязанкин В.С.
012.	Организация и	22.05.18	Чернышова Е.А.	

	проведение собрания экспертов			
13.	Отзыв студентов, участников ДЭ, гр. Т 14-4.1 с преддипломной практики	до 04.06.18	Поликарпова А.Г.	
14.	Разработка графика перемещения участников ДЭ по рабочим местам	до 01.06.18	Чернышова Е.А.	Зайцева Л.А.
15.	Подготовка рабочих документов (оценочные листы, протоколы экспертов и др.) для согласования с Главным экспертом	до 01.06.18	Чернышова Е.А.	Шаталова Е.Н.
16.	Разработка документации по охране труда и технике безопасности на площадке проведения ДЭ	До 01.06.18	Гусева Т.А.	Зайцева Л.А.
17.	Проведение инструктажа по ОТ и ТБ участников и членов экспертной группы	04.06.18	Гусева Т.А.	Зайцева Л.А.
18.	Организация размещения экспертов в общежитии колледжа	04.06.18-08.06.18	Берлева Е.Д.	Скоглякова Р.А. Кочкина Т.А.
19.	Организация размещения Главного эксперта	до 01.06.18	Берлева Е.Д.	Чернышова Е.А. Харламова Е.Ю.
20.	Организация питания экспертов и участников	04.06.18-08.06.18	Берлева Е.Д.	Скоглякова Р.А. Панкратова Т.В.